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Sanasto 
 
 
Lisätyö  Urakoitsijan suoritus, joka urakkasopimuksen mukaan ei 
alun perin kuulu hänen suoritusvelvollisuuteensa. 
Muutostyö Sopimuksen mukaisten suunnitelmien muuttamisesta aiheu-
tuva urakoitsijan suorituksen muutos. 
Rakennusaika Aika rakennustyön aloittamisesta siihen hetkeen, jolloin työt 
on saatettu loppuun. 
Rakennuttaja Luonnollinen tai juridinen henkilö, jonka lukuun rakennustyö 
tehdään ja joka viime kädessä vastaanottaa työntuloksen. 
Takuuaika Aika, jona urakoitsija sopimuksen mukaan vastaa työntulok-
sessa ilmenneiden virheiden korjauksesta. 
Tilaaja Urakoitsijan sopimuskumppani, joka on tilannut urakkasuori-
tuksen. Tilaajana voi toimia rakennuttaja tai urakoitsija. 
YSE 1998  Rakennusurakoiden yleiset sopimusehdot, jotka ovat tarkoi-
tettu elinkeinoharjoittajien välisiin rakennusurakkasopimuk-
siin 
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1 Johdanto 
 
Toimiva vesikatto on rakennuksen tärkein julkisivu ja sen toteuttamiseen on hyvä käyt-
tää ammattilaisia, sillä rakennuksen elinkaaren pituuteen vaikuttavat olennaisesti vesi-
katon toimivuus ja vedenpitävyys.  
Vesikatto on kokonaisuus joka erottaa ulkoilman ja ylimmän kerroksen toisistaan. Vesi-
kattoon kuuluu osa-alueita, jotka tulee toimia yhdessä oikein, jotta vesikatto toimii myös 
kokonaisuutena. Tämä vaatii osaamista ja ammattitaitoa suunnittelulta, toteutukselta ja 
vesikaton huollolta käytön aikana.  
Tämä insinöörityö tehdään alan suurelle toimijalle KerabitPro Oy:lle, joka on Pohjois-
maiden suurimpiin vesikattourakoitsijoihin kuuluva yritys. 
KerabitPro Oy on Nordicwaterproofing Oy:n tytäryhtiö. Konserniin kuuluu Kerabit-
tuotteiden valmistus ja myynti ja tytäryhtiö KerabitPro Oy:n toiminta koostuu katto- ja 
vedeneristysurakoinnista sekä kattohuolloista. 
KerabitPro Oy urakoi bitumikattojen lisäksi pelti-, tiili- ja viherkattoja. Urakointi toimii 
koko suomen alueella ja piirikonttoreita on 11 ympäri Suomea; Helsingissä, Lohjalla, 
Lahdessa, Kotkassa, Lappeenrannassa, Kuopiossa, Joensuussa, Tampereella, Turus-
sa, Jyväskylässä ja Oulussa. 
Tässä insinöörityössä keskitytään vesikaton toteutukseen kokonaisuutena tarjouspyyn-
nöstä vesikaton takuu- ja vastuuajan päättymiseen saakka. Tähän välille mahtuu paljon 
tehtäviä, vaiheita, katselmuksia, suunnitelmia ja hankintoja. KerabitProlla työmaapäälli-
kön tehtäviin kuuluu tämän kaiken hallitseminen ja toteuttaminen. Poikkeuksena tähän 
on joissain tapauksissa tarjouslaskenta ja urakkaneuvottelut, joihin voi olla joissain yk-
siköissä omat henkilöt. Tähän insinöörityöhön on kerätty työmaapäällikön tehtävät ja 
pyritty löytämään mahdollisia ongelmakohtia työn toteutuksessa. 
Työmaapäällikön tehtäviin kuuluu olennaisesti henkilöjohtaminen ja se on myös hyvin 
tärkeä osa-alue laadullisesti ja taloudellisesti tarkasteltuna. Tämän insinöörityön olen-
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naisena osana on vuorovaikutustaitojen kehittäminen ja nykyisten käytäntöjen läpikäy-
minen. 
Insinöörityön aloittamisen tarkoituksena ovat urakoinnin sisäiset kehitystarpeet. Työn 
tavoitteena on parantaa toimintatapoja ja vesikattourakan toteutusta työmaapäällikön 
tehtävien kautta. Työ antaa hyvät lähtötiedot ja näkökulman työmaapäällikön tehtävistä 
yritykseen tuleville uusille työntekijöille. 
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2 Tutkimuksen tavoite 
 
Tutkimuksen tavoitteena on käsitellä vesikattourakkaa urakoitsijan näkökulmasta ja 
käydä siihen liittyvä prosessi vaiheittain läpi. Tämän työn tavoite on olla ohjeena työ-
maapäällikön tehtäviin ja antaa alaan liittyvää tietoa yrityksen uusille työntekijöille. Työn 
tarkoitus on antaa uusia näkökulmia myös vanhoille työntekijöille, sillä työn tavoitteena 
on kerätä kokemusta ja hyviä toimintatapoja yhteen. Työssä pyritään käymään läpi 
myös esiin tulleita ongelmia ja löytää niihin mahdollisia ratkaisuja. 
2.1 Rajaukset 
Tutkimustyössä käsitellään vesikattourakkaa kokonaisuutena urakoitsijan näkökulmas-
ta tarkasteltuna. Urakoita käsitellään niin, että urakoitsija toimii kohteessa sekä aliura-
koitsijana että pääurakoitsijana. Tutkimuksen kohteena on käsitellä työmaapäällikön 
tehtäviä ja roolia esimiehenä. 
2.2 Tutkimuskysymykset 
Tutkimustyön tarkoituksena on tarkastella työmaapäällikön tehtäviä ja selvittää, onko 
nykyisessä toiminnassa parannettavaa. Työssä pyritään löytämään mahdolliset ongel-
makohdat ja selvittää, että löydetäänkö ratkaisut näiden korjaamiseksi. Lisäksi työssä 
selvitetään, että mikä on johtajuuden ja esimiesroolin merkitys vesikattourakoinnissa. 
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3 Määritelmät 
Loivat katot: 
Kattoja, joiden kaltevuus on 1:10 tai vähemmän, voidaan pitää loivina kattoina. Loivien 
kattojen suunnittelun lähtökohtana tulisi olla, että kattokaltevuus kuitenkin olisi vähin-
tään 1:80. Yleisimmin käytettävät materiaalit ovat bitumikermejä, sillä katteen pitää 
kestää vedenpainetta. [1, s. 7.] 
Jyrkät katot: 
Jyrkkiä kattoja ovat katot, joiden kaltevuus ovat 1:10 ja sitä jyrkemmät. Jyrkillä katoilla 
käytetään materiaaleja, jotka luokitellaan niin kutsutuiksi epäjatkuviksi katteiksi. Epäjat-
kuvat katteet ovat sellaisia, joiden saumat eivät kestä vedenpainetta. Tämän vuoksi 
epäjatkuvia katteita voi käyttää ainoastaan katoilla, joissa on katon ulkopuolinen ve-
denpoisto. [1, s. 37.]  
Käännetyt katot: 
Pihakannet ja terassit liittyvät usein rakennuksiin. Näiden alla voi olla rakennuksen 
osia, kuten asuntoja tai parkkihalleja. Tällöin pihakannen tai terassin pitää toimia myös 
kattona alapuolisille rakenteille. Tällaisen katon toteuttamiseen käytetään pääsääntöi-
sesti käännettyä rakennetta. Kun tavanomaisessa yläpohjarakenteessa lämmöneristeet 
ovat vedeneristeiden alla, niin käännetyssä rakenteessa vedeneristeet asennetaan 
ennen lämmöneristeitä. Näin vedeneristeet ovat suojassa mekaaniselta rasitukselta, 
lumelta sekä jäältä. [1, s. 18.]  
Pääurakoitsija: 
Pääurakoitsija on rakennuttajaan sopimussuhteessa oleva urakoitsija, joka kaupallisis-
sa asiakirjoissa on nimetty pääurakoitsijaksi ja jolle sopimuksenmukaisessa laajuudes-
sa kuuluvat työmaan johtovelvollisuudet sekä työmaapalvelut. Työmaan johtovelvolli-
suuksiin kuuluvat esimerkiksi työmaan hallinto, yleisjohto sekä työturvallisuusvelvoittei-
den hoitaminen. [2, s. 15.] 
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Aliurakoitsija: 
Aliurakoitsija toimii työmaalla toisen urakoitsijan tilauksesta. Rakennusurakan yleisten 
sopimusehtojen mukaan työn tilannutta urakoitsijaa pidetään tilaajana ja sopimusehtoja 
tulkitaan sen mukaisesti. Aliurakoitsijana toimiessa rakennustyömaalla on aina pääto-
teuttaja, joka vastaa edellä mainituista velvoitteista. [2, s. 15.] 
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4 Tutkimusmenetelmät 
4.1 Kirjallisuus 
Tutkimuksen teoriaosuus perustuu rakennusalaa, vesikattourakointia sekä johtamista 
käsittelevään kirjallisuuteen sekä aiheesta aiemmin tehtyihin kirjallisiin tutkimuksiin. 
Käytetty kirjallisuus pohjautui vahvasti rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin. Näitä 
sopimusehtoja käytettiin myös suoraan tutkimuksen lähteenä. Tutkimuksen esimiestai-
toja koskevassa osassa, kirjallisuuslähteiden lisäksi on käytetty Metropolia Ammatti-
korkeakoulun aiheeseen liittyvää opetusmateriaalia.  
4.2 Haastattelut 
Tutkimustyön osana tehtiin haastattelututkimus yrityksen työmaapäälliköille. Haastatte-
luiden avulla pyrittiin löytämään tutkimuskysymyksiin vastaavia tuloksia. Haastattelut 
tehtiin yrityksen työmaapäälliköiden kanssa yhteistyössä ja haastattelukysymysten li-
säksi aiheesta pyrittiin saamaan aikaiseksi keskustelua. Haastattelukysymykset olivat 
laadittu niin, että saataisiin vastaukset tärkeimpiin tuotantoon liittyviin kysymyksiin. 
Haastattelututkimus onnistui hyvin ja sen avulla saatiin kerättyä paljon hyvää ja arvo-
kasta työhön liittyvää tietoa. 
4.3 Esimerkkikohteet 
Tässä insinöörityössä on käytetty kahta esimerkkiä tyypillisistä vesikattourakoista, joi-
den pohjalta on tehty päätelmiä. Toinen esimerkkikohde on perinteinen vesikattosanee-
raus, jossa KerabitPro Oy toimi pääurakoitsijana ja toinen uudiskohde, jossa Kerabit-
Pro Oy toimi aliurakoitsijana. Esimerkkikohteiden työnjohdossa toimineita työmaapääl-
liköitä haastateltiin ja kerättiin tietoa näiden urakoiden toteutuksesta. 
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Esimerkkikohde 1, saneeraustyömaa 
Kohde As Oy Linnoituskuja 1 
Yleistiedot 70-luvulla rakennettu 4 kerroksinen tasa-
kattoinen elementtikerrostalo, johon teh-
tiin vesikattosaneeraus. Kattopinta-ala n. 
3000 m2 
Työnkuvaus - Vanhan vedeneristyksen ja pellitysten 
purku 
- Kattokaivojen uusiminen 
- Räystäiden korotus puurakenteisena 
- Uudet vedeneristeet 
- Uudet pellitykset 
Urakka-aika 4 kk 
Veroton urakkasumma 142 000,00 €  
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Esimerkkikohde 2, uudistyömaa 
Kohde As Oy Helsingin Sagitta ja Serpetta 
Yleistiedot 4 kerroksinen tasakattoinen asuinkerros-
talo. Kohteen pääurakoitsijana toimi SRV 
Rakennus Oy. 
Työnkuvaus - Sokkelien vedeneristystyöt 
- Vesikattotyöt (höyrynsulku, läm-
möneristeet, pintavalu ja vedeneristeet) 
n. 1500 m² 
- Pihakannen käännetty katto (vedeneris-
teet, salaojamatto ja lämmöneristeet) n. 
1000 m² 
- Terassien käännetyt katot (vedeneris-
teet, salaojamatto, lämmöneristeet, suo-
datinkangas ja suojakiveys) n. 250 m² 
Urakka-aika n. 11 kk 
Veroton urakkasumma n. 220 000,00 € 
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5 Vesikattourakka 
Rakennusurakoihin sisältyy monenlaisia vaiheita, jotka ovat syntyneet käytäntöjen ja 
lakien pohjalta. Näitä vaiheita sisältyy myös vesikattourakoihin. Läpikäytävistä vaiheista 
osa kuuluu kohteisiin, jossa toimitaan pääurakoitsijana, mutta pääpiirteittäin vaiheet 
koskevat kaikki urakoita.  
5.1 Tarjouspyyntö 
Tarjouspyyntö on kirjallinen asiakirja, joka lähetetään kaikille tarjouksen tekijöille sa-
man sisältöisinä. Urakoitsija saa tarjouspyynnöstä tarjoukseen tarvittavat tiedot. Tar-
jouspyynnössä tehtävät ja sopimusehdot tulisi määritellä niin tarkasti ja yksityiskohtai-
sesti, että annettavat tarjoukset saataisiin keskenään vertailukelpoisiksi. Vakiintuneet 
tarjouspyyntöasiakirjat ovat:  
 tarjouspyyntökirje  
 urakkaohjelma  
 urakkarajaliite  
 yksikköhintaluettelo ja tarjouslomake  
 tekniset asiakirjat eli suunnitelmat. [3.] 
Tarjouspyyntö ei ole sitova siinä mielessä, että urakka olisi annettavana jollekin tarjo-
uksen tekijälle, vaikka tarjouksen tekemisestä olisi syntynyt kustannuksia urakoitsijalle. 
Julkiset hankkeet kuitenkin tekevät asiassa poikkeuksen. Hankkeen lykkääntymisen tai 
kaikkien tarjousten liian kalliin hinnan vuoksi tilaajalla on oikeus olla hyväksymättä mi-
tään tarjousta. Hylkäykseen vaaditaan kuitenkin pätevä syy. [3, s. 61.] 
Tarjouspyynnössä annetaan ehdot tarjouksen jättöpäivälle, minne tarjous lähetetään, 
tarjouksen voimassaolo aika ja hyväksytäänkö tarjouksen poikkeavaisuuksia suhteessa 
tarjouspyyntöön. [3, s. 61.] 
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5.2 Tarjouslaskenta 
Tarjouksen antamisen yleisperiaatteena on, että tarjous vastaisi tarjouspyyntöä mah-
dollisimman hyvin. Urakoitsija voi antaa myös vaihtoehtoisen tarjouksen varsinaisen 
tarjouksen lisäksi, ellei sitä olla erikseen kielletty. Vaihtoehtoja voi antaa esimerkiksi 
teknisiin ratkaisuihin tai urakkaehtoihin. Tarjous tulee tekijäänsä sitovaksi silloin, kun 
tarjouksen saaja on saanut sen sisällöstä tiedon. Urakoitsija on oikeutettu perumaan 
tarjouksen, jos peruuttaminen tehdään ennen tarjouksen jättämiselle annettua määrä-
aikaa. Poikkeustapauksissa peruutus voidaan myös tehdä, jos peruuttamiselle on eri-
tyisen painavat syyt. Tällainen syy voi olla esimerkiksi selvä kirjoitusvirhe kuten yhden 
numeron puuttuminen urakkasummassa tai olennainen laskuvirhe, jonka tilaajan olisi 
tullut huomata. [3, s. 67.] 
Tarjouspyynnön liitteenä käytetään usein tarjouslomaketta, jonka urakoitsijat täyttävät. 
Tilaaja pyrkii tällä lomakkeella varmistamaan, että tarjoukset ovat samanmuotoisia ja -
sisältöisiä. Näin tarjousten vertailu helpottuu. Tarjouslomakkeella voidaan pyytää myös 
yksikköhintoja mahdollisia lisätöitä varten sekä tuntiveloitushintaa. [3, s. 65.] 
Urakoitsija voi asettaa tarjoukselle ehtoja, jotka ovat tarkentavia tai rajaavia. Rajaukset 
voi koskea jotain yksittäistä työosaa joka poikkeaa tarjouspyynnöstä. Tarkennuksilla 
käytetään, kun tarjouspyynnössä on ristiriitaisuuksia, joita ei keretä selvittämään ennen 
vaadittua tarjouksen jättöpäivää. [3, s. 68.] 
Urakkasopimus syntyy tarjouksesta ja siihen annetusta hyväksytystä vastauksesta. 
Sopimuksen syntyminen edellyttää, että hyväksyntä vastaa tarjousta. Hyväksyntään ei 
saa sisällyttää ehtoja tai rajoituksia joita tarjouksessa ei esiinny. Jos tällaisia ehtoja 
käytetään, kyseessä on vastatarjous jonka urakoitsijan taas pitää vuorostaan hyväk-
syä. Rakennusalalle on kuitenkin kehittynyt yleinen tapa pitää urakkaneuvottelu, jonka 
tarkoituksena on varmistaa, että rakennusurakan osapuolet ovat ymmärtäneet samalla 
tavalla urakkaan liittyvät asiat. [3, s. 69.] 
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5.3 Urakkaneuvottelu 
Urakkaneuvottelussa sopijapuolet käyvät ennen sopimuksen allekirjoittamista urakka-
neuvottelun, jossa laaditaan neuvottelusta pöytäkirja, jonka tilaaja ja urakoitsija allekir-
joittavat. [4.] 
Urakkaneuvottelulla tarkoitetaan ennen sopimuksen allekirjoittamista tapahtuvaa neu-
vottelua, jossa on tarkoitus varmistaa, että tarjouksen antajalla ja tilaajalla on yhtenäi-
nen käsitys tarjouspyyntöasiakirjoista. Neuvottelussa selvitetään mahdolliset ristiriidat. 
Urakkaneuvottelun tarkoitus ei ole neuvotella urakkahinnasta, vaan tehdä teknisten 
asioiden tarkistus ja muiden asioiden täsmentäminen. Urakkaneuvottelussa todetaan 
urakan sisältö, alustava työaikataulu sekä käydään läpi muut sopimusehdot. Myös 
mahdolliset muutokset ja laadunvarmistustoimenpiteet käydään läpi kustannusvaiku-
tuksineen. [5, s. 34.] 
Urakkaneuvotteluja käydään sopimuskohtaisesti seuraavien osapuolten kesken: 
 tilaaja-pääurakoitsija 
 tilaaja-sivu-urakoitsija 
 pääurakoitsija-aliurakoitsija. [5, s. 34.] 
Mikäli urakkaneuvotteluja käydään, tulee siitä yleisten sopimusehtojen (YSE1998) vel-
voittamana laatia pöytäkirja, jonka neuvotteluosapuolet allekirjoittavat. Allekirjoitettu 
neuvottelupöytäkirja liitetään urakkasopimusasiakirjaksi. Yleisten sopimusehtojen mu-
kaisesti urakkaneuvottelupöytäkirja on seuraavana urakkasopimuksen jälkeen asiakir-
jojen pätevyysjärjestyksessä. Pätevyysjärjestys voi olla myös joku muu, jos se on mää-
ritelty urakkasopimuksessa. [5, s. 35.] 
Urakkaneuvotteluissa tarkennetaan ja täsmennetään tarjousasiakirjoja sekä keskeisiä 
asioita ja on sen vuoksi tärkeä neuvottelu urakan ehdoista sopimisen kannalta. Ura-
koitsija perehtyy tarjousasiakirjoihin ennen pidettävää neuvottelua, jotta se voi määrit-
tää asiakirjojen puutteet ja ristiriidat. [5, s. 35.] 
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Tarjousehdot käydään läpi urakkaneuvottelussa ja tehdyt päätökset kirjataan urakka-
neuvottelumuistioon tai urakkasopimukseen. Jos kirjauksia ei tehdä, niin päätökset 
ovat merkityksettömiä, sillä tarjouspyyntöasiakirjat ovat pätevyysjärjestyksessä ennen 
tarjousta. [3, s. 68.] 
5.4 Aloituskokous 
Aloituskokouksen (aloituskatselmus) tavoitteena on selvittää sovittujen rakennustöiden 
aloitukseen liittyvät toimenpiteet. Aloituskokouksen yhteydessä kartoitetaan lähtötilan-
ne ympäröivien kiinteistöjen osalta, jotta rakennustyön loputtua voidaan varmistua siitä, 
ettei rakennustyö ole aiheuttanut vahinkoja kolmannelle osapuolelle. Varsinkin korjaus-
rakentamisessa lähtötilanteen kartoitus on tärkeää siinä kiinteistössä, jossa työt teh-
dään. [3, s. 132.] 
Aloituskokouksessa tilaaja varmistaa sen, että urakoitsijalla on riittävät edellytykset 
rakennustöiden läpiviemiselle. Urakoitsija antaa selvityksen siitä, että sillä on käytös-
sään asianmukainen ammattitaito ja riittävät resurssit kyseessä olevaan hankkeeseen. 
[3, s. 132.] 
Aloituskokouksessa kiinnitetään huomiota turvallisuus- ja suojausnäkökohtiin. Esimer-
kiksi säilytettäviin rakenteisiin, kasvillisuuteen jne. Kokouksessa selvitetään myös kol-
mansille osapuolille mahdollisesti syntyvät haitat. [3, s. 132.] 
Aloituskokouksessa rakennusalue luovutetaan urakoitsijalle. Rakennusalue luovute-
taan urakoitsijalle sellaisena kuin se urakkalaskennan aikana oli, ellei muuta ilmoiteta. 
Urakoitsijan edellytetään ennen tarjouksen antamista hankkineen rakennusalueesta ja 
siellä työn suorittamiseen vaikuttavista olosuhteista sellaiset tiedot, jotka saadaan tu-
tustumalla paikalla rakennusalueeseen. [4.] 
Rakentamisen luonteesta ja olosuhteista riippuen voidaan joutua suorittamaan erilliset 
katselmukset naapurikiinteistöissä. Korjausrakentamisessa katselmus on hyvä tehdä 
myös kiinteistössä, jossa rakennustyö tapahtuu. Katselmus on syytä suorittaa etenkin, 
jos rakennustöihin liittyy paljon tärinää aiheuttavia töitä. Katselmuksesta tehdään kat-
selmuspöytäkirja, johon kirjataan ylös kaikki kiinteistössä esiintyvät vauriot, kuten ra-
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kenteiden halkeamat. Rakennustöiden päätyttyä pidetään uusi katselmus, jossa käy-
dään läpi mahdolliset rakennustöistä syntyneet vauriot. [3, s. 132.] 
5.5 Työmaakokous 
1. Sopijapuolten yhteisesti pitämistä työmaakokouksista pidetään pöytäkirjaa, jonka tilaa-
ja ja urakoitsija tai heidän edustajansa allekirjoittavat. Työmaakokouksissa toimii tilaaja 
tai hänen edustajansa puheenjohtajana ja erikseen sovittu henkilö pöytäkirjan pitäjänä. 
[4.] 
2. Työmaakokouksessa tehty pöytäkirjaan otettu huomautus tai ilmoitus, joka muutoin 
olisi tehtävä kirjallisesti, katsotaan mainitun laista kirjallista ilmoitusta vastaavaksi. [4.] 
Rakennustyömaalla joudutaan ratkaisemaan monia kysymyksiä, joten tilaajan ja ura-
koitsijan kanssakäyminen on välttämätöntä. Työmaakokoukset ovat tärkeä osapuolten 
välisen kanssakäymisen muoto, joissa ratkaistaan toteutuksessa eteen tulleet ongel-
mat, varmistetaan rakennustyön eteneminen suunnitellusti sekä ratkaistaan rakennus-
työssä ilmenevät erimielisyydet. Kokouksissa voidaan käydä läpi ja vertailla myös syn-
tyneitä erilaisia vaihtoehtoisia toimintatapoja, menetelmiä ja ratkaisuja onnistuneen 
lopputuloksen aikaansaamiseksi. [3, s. 133.] 
Työmaakokouksissa ratkaistavien asioiden suhteen rajoituksena on, ettei muutoksia 
voida tehdä urakkasopimukseen, jos osallistujalla ei ole tähän valtuutusta. Työmaako-
kousten pitopaikka ja ajankohta sovitaan tapauskohtaisesti urakkasopimuksessa tai 
viimeistään aloituskokouksessa vähintään seuraava työmaakokous kerrallaan. Kokous-
ten lukumäärä riippuu paljon kohteen koosta, erityispiirteistä, suunnitelmien valmiudes-
ta ja aikataulun kireydestä. Kokousten pitotiheyttä voi myös muuttaa hankkeen eri 
ajankohtina. [3, s. 133.] 
Pää- ja aliurakkasopimussuhde edellyttää myös työmaakokouksia. Tarkoituksenmukai-
suussyistä aliurakan työmaakokoukset pidetään kaikkien aliurakoitsijoiden kanssa yhtä 
aikaa. Näitä työmaakokouksia kutsutaan usein urakoitsijapalavereiksi. [3, s. 133.] 
Työmaakokouksissa pidetään pöytäkirjaa, mihin merkataan mahdolliset huomautukset 
rakennustyöhön liittyvistä asioista. Rakennusurakan yleiset sopimusehdot lähtevät sii-
tä, että pöytäkirjaan otettu huomautus katsotaan yleisten sopimusehtojen tarkoittamak-
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si kirjalliseksi huomautukseksi. Hyvin laaditusta pöytäkirjasta käy ilmi, että milloin on-
gelmatilanteita työmaalla on syntynyt, miten ne on pyritty ratkaisemaan ja mitä kan-
nanottoja osapuolet ovat esittäneet. [3, s. 134.]  
5.6 Itselle luovutus 
Rakennusurakan yleiset sopimusehdot velvoittavat urakoitsijaa tarkistamaan itse työ-
suorituksen ennen varsinaista luovutusta. Itselle luovutus kuuluu osana laadun valvon-
taa ja on osa työsuorituksen/kohteen luovutusprosessia. [3, s. 124.] 
Rakennusurakan yleiset sopimusehdot sanovat itselle luovutuksesta seuraavaa: 
Urakoitsija tarkastaa itse suoritusvelvollisuuteensa kuuluvan työn laadun sekä 
korjaa mahdolliset puutteet ja virheet ennen tilaajalle tapahtuvaa luovutusta. [4.] 
Urakoitsijan on ilmoitettava tilaajan edustajalle havaitsemistaan vakavista virheis-
tä urakkasuorituksessaan ja toimenpiteistään niiden korjaamiseksi. [4.] 
Itselle luovutus tehdään riittävän ajoissa, jotta mahdollisien virheiden ja puuteiden kor-
jauksiin jää riittävä aika ennen varsinaista luovutusta. Itselle luovutus on myös urakoit-
sijan etu, sillä siinä hän huomaa mahdolliset virheet ja puutteet riittävän ajoissa ja ker-
keää korjaamaan ne ennen varsinaista luovutusta. [3, s. 124.] 
5.7 Vastaanottotarkastus ja kohteen luovutus 
Rakennusurakan yleisissä sopimusehdoissa on kahdenlaisia kohteen luovutustarkas-
tuksia. Luovutustarkastuksia ovat urakkasuorituksen tarkastus ja vastaanottotarkastus. 
[3, s. 140.] 
Vastaanottotarkastus pidetään, kun kohteena on koko fyysinen kokonaisuus, joka on 
rakentamisen ja eri urakoitsijoiden suorituksen kohteena. Jos urakkasuoritus tai sen 
osa valmistuu ennen rakennuskohteen vastaanottoa, suorituksen vastaanottamiseksi 
tilaajalle pidetään urakkasuorituksen tarkastus suorituksen valmistuttua. Urakkasuori-
tuksen tarkastuksessa noudatetaan soveltuvin osin samoja määräyksiä kuin vastaanot-
totarkastuksissakin. [3, s. 140.] 
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Jos urakkasuoritus tai sen osa on sovittu tai sovitaan valmistuvaksi ennen raken-
nuskohteen vastaanottoa, suorituksen vastaanottamiseksi tilaajalle pidetään suo-
rituksen valmistuttua urakkasuorituksen tarkastus. [4.] 
Sekä urakoitsijalla että tilaajalla on oikeus pyytää vastaanottotarkastus pidettäväksi. 
Vastaanottotarkastus voidaan pyytää, kun sopimuksessa oleva rakennusosa on valmis 
tai keskeneräiset työt ehditään saattamaan valmiiksi ennen vastaanottotarkastukselle 
sovittua päivää. Pyyntö tulee tehdä kirjallisena. [4.] 
Vastaanottotarkastuksessa todetaan töiden sopimuksen ja määräysten mukaisuus. 
Vähäiset suorittamatta olevat työt eivät vaikuta työn vastaanottamiseen, jos niistä ei 
aiheudu haittaa kohteen käyttöönottamiselle. [4.] 
Vastaanottotarkastuksesta tehdään tarkastuspöytäkirja, johon kirjataan seuraavat asi-
at: 
 hyväksytäänkö työ ja missä laajuudessa 
 jos ei hyväksytä, hyväksymättä jättämisen syyt 
 urakoitsijan vastattavaksi katsottavat virheet ja aika, jonka kuluessa ne korja-
taan 
 virheet, joista voidaan sopia arvonvähennys 
 muistutukset, jotka eivät aiheuta toimenpiteitä 
 mielipide-erot 
 ajankohta vakuutuksien lopettamiselle 
 ajankohta takuuajan alkamiselle ja päättymiselle 
 sopijapuolten toisiinsa kohdistamat vaatimukset. [4.] 
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Kuva 1. Vesikattourakan luovutusprosessi. 
5.8 Takuu- ja vastuuaika 
Takuuaika on rakennusurakan yleisten sopimusehtojen mukaan kaksi vuotta, ellei 
urakkasopimuksessa ole muuta määrätty. Takuu koskee myös lisä-ja muutostöitä. [4.] 
Urakoitsijan velvollisuus on korjata virheet, joita urakoitsija ei pysty näyttämään virhei-
den aiheutuneen hänestä riippumattomista syistä. Tällaisia syitä voi olla esimerkiksi 
huollon laiminlyönti. Jos urakoitsija viivyttelee virheiden korjaamisessa, on tilaajalla 
oikeus tehdä/teettää työ urakoitsijan kustannuksella. Tilaaja on velvollinen ilmoittamaan 
kirjallisesti ennen asian toimeenpanoa. [4.] 
Takuuaika alkaa siitä päivästä, kun työ on otettu hyväksytysti vastaan. Jos vastaanotto-
tarkastusta ei pidetä, niin takuuaika alkaa siitä päivästä, kun rakennuskohde otetaan 
käyttöön. [4.] 
Urakoitsija vastaa takuuajan jälkeenkin sellaisista virheistä jotka tilaaja näyttää johtu-
van törkeästä laiminlyönnistä tai täyttämättä jääneestä suorituksesta. Urakoitsija on 
ASIAKIRJOJEN ARKISTOINTI 
PROJEKTIN ARVIOINTI 
TALOUDELLINEN LOPPUSELVITYS 
LUOVUTUSAINEISTON JAKO 
VASTAANOTTOTARKASTUS 
ITSELLELUOVUTUS 
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vapaa tästäkin vastuustaan kymmenen vuoden päästä vastaanottotarkastuksen pitä-
misestä. [4.] 
5.9 Takuutarkastus 
Takuuajan vastuun piiriin kuuluvien seikkojen selvittämiseksi osapuolet pitävät koh-
teessa takuutarkastuksen. Takuutarkastuksen ajankohta tulisi olla kuukauden sisällä 
takuuajan päättymistä ennen, mutta viimeistään kuitenkin takuuajan päättymispäivänä. 
Jos takuutarkastusta ei pidetä, tilaajalla on oikeus vielä yhden kuukauden verran esit-
tää urakoitsijan takuuajan vastuuseen perustuvat vaatimuksensa. [5, s. 99.] 
Tarkastuksessa osapuolet toteavat yhdessä virheet ja puutteet ja merkitsevät ne pöy-
täkirjaan. Urakoitsijan velvollisuuden päättyvät, kun virheet ja puutteet on korjattu ja 
tilaaja on ne todennut tehdyiksi. [5, s. 99.] 
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6 Työmaapäällikön tehtävät vesikattourakassa 
6.1 Ennakkosuunnittelu 
Ennakkosuunnittelu aloitetaan työn toteutusaikataulun varmistamisella/sopimisella. 
Työmaan aloituskokous olisi hyvä pitää hyvissä ajoin ennen töiden aloittamista. Näin 
ennakkosuunnittelulle jää enemmän aikaa. Kun hankinnoille on aikaa, saadaan kus-
tannuksia yleensä pienennettyä hankintojen osalta, sillä silloin ei tarvitse tehdä kiireisiä 
päätöksiä eikä hankintoja sieltä, mistä nopeimmin saadaan. 
Hankinnat mietitään jo ennen töiden aloitusta. Työmaan hankintoja esimerkiksi ovat: 
1. Materiaalit; varasto /tilattavat 
2. Työvoima; omat/aliurakoitsijat 
3. palvelut; kuljetukset, nostot, jätehuolto. 
Työkohteen laadunvarmistus otetaan huomioon ennakkosuunnittelussa. Ennen töiden 
käynnistämistä arvioidaan työn toteutukseen liittyvät riskit ja kriittiset työvaiheet. Erilli-
nen laatusuunnitelma tehdään, kun työ on vaikeusasteeltaan suuri, työsisällöltään tur-
vallisuudesta poikkeava ja monimutkainen tai sisältää tavallista suuremmat riskit. Työ-
maan laatusuunnitelma tehdään myös silloin, kun työmaa vaatii tavallista enemmän 
ennakkosuunnittelua.  
Ennakkosuunnittelussa tulityöt vaativat suuren huomion, koska vesikatoilla tehdään 
töitä avoliekillä ja ympäristössä on usein syttyviä rakenteita. Ennen töiden aloitusta 
tehdään aina tulitöiden tarkastuslista ja tulityölupa. (liite 1.) 
Ennakkosuunnittelun yhteydessä työmaapäällikkö tekee työmaakansion, johon on ke-
rätty kaikki työhön liittyvä oleellinen materiaali. Aineisto käydään läpi työntekijöiden 
kanssa yhdessä ja varmistetaan että osapuolet ovat ymmärtäneet asiat saman lailla. 
Työmaakansioissa voi olla esimerkiksi tarjous, suunnitelmat, yhteystietoluettelot ja tuli-
työlupa. Jos urakkaneuvotteluissa on sovittu muutoksia tai poikkeamia tarjoukseen, ne 
ovat hyvä kirjata selkeästi papereihin, että asiat toteutetaan niin kuin on sovittu. Työ-
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maakansio tehdään tapauskohtaisesti, mutta kuitenkin aina niihin työmaihin, joissa 
pidetään aloituspalaveri.  
6.2 Kohteen vastaanotto 
Työkohde otetaan vastaan töiden alkaessa. Vastaanoton yhteydessä varmistetaan, 
että olosuhteet ovat sopimuksen mukaiset.  
Aliurakkakohteissa käydään läpi alustan soveltuvuus töiden aloittamiselle, työkohteen 
riittävä siisteys ja muut tarvittavat toimenpiteet. Jos putoamissuojaus ja kulku vesikatol-
le kuuluvat sopimuksen mukaan työn tilaajalle, niin nämä tarkistetaan ennen aloitusta. 
Mahdolliset poikkeamat ja esteet töiden aloittamiselle reklamoidaan tilaajalle. Rekla-
mointi käsitellään tässä työssä myöhemmin. Aloitusesteen reklamointi tulee tehdä omi-
en oikeuksien takaamiseksi, esimerkiksi jos työlle on määritelty aikataulu valmistumi-
selle.  
Saneerauskohteissa tarkistetaan vielä lähtötietojen paikkaansa pitävyys, kuten vesika-
ton kallistukset ja rakenteiden sekä alustan kunto. Mahdolliset poikkeamat ilmoitetaan 
välittömästi tilaajalla ja toimenpiteistä sovitaan erikseen. 
6.3 Työnjohto 
Urakoitsijalla tulee olla urakkasuoritustaan varten riittävä ja ammattitaitoinen työnjohto. 
Työnjohto nimetään työn toteuttamisen ajaksi sellainen henkilö, joka on vastuussa työn 
suorittamisesta ja hallitsee sopimuksen alaisen tehtävän. Tilaaja voi antaa nimetylle 
työnjohdolle urakkasuoritusta koskevia määräyksiä yhtä pätevästi, kun jos määräykset 
olisi annettu suoraan urakoitsijalle. Tällainen urakoitsijan edustaja ilmoitetaan tilaajalle. 
Tehtävään asetettu henkilö tulee olla aina tarvittaessa työmaalle saatavissa ja tilaajan 
tavoitettavissa. [4.] 
KerabitPro Oy:n vesikattourakoissa työmaapäällikkö nimetään vesikattourakoiden työn-
johtajaksi joka täyttää edellä rakennusurakoiden yleisten sopimusehtojen mukaiset 
velvoitteet. Työmaapäällikön toimiin kuuluu viranomaisten asettamien vaatimuksien 
lisäksi kantaa vastuu yrityksen sisäisistä tavoitteista koskien työmaan kulkua. Näiden 
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sisäisten tavoitteiden pääpaino on taloudelliset tavoitteet, eli työmaapäällikkö vastaa 
urakoiden taloudellisesta onnistumisesta niin, että projektille asetetut katteet toteutuisi 
mahdollisimman hyvin. Myös laatu- ja työturvallisuusasioiden huomioiminen on tärke-
ässä roolissa. 
6.3.1 Laadun seuranta 
Laadun seuranta on hyvin toteutetun vesikattourakan tärkeä toimenpide kaikkien osa-
puolten kannalta. Laadukas työ palvelee tilaajaa, sillä lopputuloksena on urakkasuori-
tus, jonka laadukkaan työn seurauksena saadaan pitkäkestoinen ja kestävä kokonai-
suus. Urakoitsija hyötyy laadukkaan työn seurauksista takuutöiden vähentymisellä ja 
laadukkaasta työstä tunnettu urakotisija herättää luottamusta sopimuskumppaneissa. 
Urakoitsijan on noudatettava sopimus- asiakirjoissa edellytettyä laadunvarmistus-
ta. Urakoitsijan on viimeistään ennen työn aloitusta vaadittaessa kirjallisesti osoi-
tettava, kuinka hän varmistaa suorituksensa laadun. Urakoitsijan on joka tapauk-
sessa meneteltävä siten, että sopimuksen mukainen laatu saavutetaan. [4.] 
 
Urakoitsijan tulee itse tarkastaa sopimuksen mukaisen työn laatu ja korjata mahdolliset 
puutteet ja virheet omatoimisesti. Tilaajan on huolehdittava, että edellytykset laaduk-
kaalle työlle ovat olemassa. Vaatimukset ovat esitetty rakennusselostuksissa, suunni-
telmapiirustuksissa ja työselostuksissa. Laatutaso kuvataan rakennusselostuksessa ja 
työselostuksessa kuvataan suorituksen laatu. Laatuvaatimukset voivat perustua yleisiin 
laatuvaatimuksiin, tai sitten ne voivat olla kohdekohtaisia erikseen määrättyjä laatuvaa-
timuksia. [3, s. 122.] 
 
Tilaaja voi esittää myös erillisiä työn suoritukseen liittyviä vaatimuksia, esimerkiksi sää-
suojauksia. Rakennustyön alkaessa osapuolet sopivat keskenään laaduntarkkailume-
netelmät kohteessa. Tällaisia menetelmiä ovat esimerkiksi mallisuoritukset kustakin 
työvaiheesta. Mallisuoritukset ovat hyvä tapa ohjata laatua ja välttää laatuvirheitä ja 
poikkeamia suunnitelmista. Mallin hyväksymisen jälkeen työsuorituksia voidaan verrata 
hyväksyttyyn malliin. [3, s. 122.] 
 
 
 
 
21 
  
Rakennusurakan yleiset sopimusehdot antavat laadunvarmistukseen seuraavia mää-
räyksiä: 
 Havaituista vakavista laatuvirheistä ja niiden korjaamiseksi tehdyistä toimenpi-
teistä on kerrottava tilaajalle. 
 Rakennustavarat ja rakennusosat on tarkastettava ennen kiinnitystä ja epäkel-
vot tarvikkeet tai rakennusosat on poistettava välittömästi työmaalta. 
 Järjestelmien la laitteistojen toiminnallinen tarkastus tehdään käyttökokein. 
 Sopimusasiakirjoissa mainitut laatukokeet kustantaa urakoitsija, ja ylimääräis-
ten kokeiden kustannusvastuu on tilaajalla, jos urakoitsijan työ vastaa vaati-
muksia. [5, s. 26.] 
 
Työmaapäällikkö vastaa toimillaan laadun seurannasta vesikattourakan aikana seuraa-
villa toimilla: 
 Ennakkosuunnittelu 
 työmaasuunnitelmien tekeminen 
 töiden yleinen valvonta 
 määrättyjen kokeiden suorittamisen varmistaminen 
 piiloon jäävien rakenteiden valokuvaus ja dokumentointi. 
 
6.3.2 Aikataulun seuranta 
Työmaan johtovelvollisuuksista vastaava urakoitsija laatii työaikataulun yhteistyössä 
muiden urakoitsijoiden ja tilaajan kanssa. Työaikataulu tehdään, jotta rakennuskohde 
valmistuisi sopimuksen mukaiseen aikaan. Rakennusurakan yleiset sopimusehdot 
edellyttävät, että työaikataulu hyväksytään yhteisesti noudatettavaksi. [3, s. 119.] 
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Työaikataulun toteutumisen lähtökohtana on tilaajan puolelta se, että urakoitsija saa 
suunnitelmat käyttöönsä riittävän ajoissa, tilaaja toimittaa vastuullaan olevat rakennus-
tavarat ajoissa ja tilaajan teettämät muut työt eivät aiheuta häiriötä urakoitsijalle. [3, s. 
119.] 
Urakoitsija vastaa osaltaan työaikataulun toteutumisesta niin, että laadittu omien töiden 
aikataulu ei ole herkkä työsuorituksien vaihtelulle, resurssien ja materiaalien oikea-
aikainen saatavuus on varmistettu ja aikataulussa pysymistä valvotaan. [3, s. 119.] 
Rakennustyömaalla toteutukseen kuitenkin aina liittyy häiriötekijöitä. Rakennusurakan 
yleiset sopimusehdot mahdollistavat aikataulun muuttamisen ja tarkentamisen yhtei-
sesti sopimalla. Urakka-ajan pidentämiseen oikeuttavat tekijät ovat tilaajan myötävaiku-
tusvelvollisuuden laiminlyönti, ylivoimainen esteisiin kuuluvat asiat, lisä- ja muutostyöt 
sekä säähäiriöt jotka vaikuttavat tuotantonopeuteen. Urakka-ajan pidentämistä anotaan 
kirjallisesti ja päätös kirjataan urakoitsijan oikeuksien takaamiseksi. [3, s. 119.] 
Urakka-ajan myöhästymisestä tilaajalla on oikeus saada viivästyssakkoa sopimusten 
määräysten mukaan. Yleisten sopimusehtojen mukaan viivästyssakko on kultakin työ-
päivältä 0,05 prosenttia arvonlisäverottomasta urakkasummasta. Sivu- ja aliurakoissa 
viivästyssakko on 0,1 prosenttia. Viivästyssakko lasketaan urakan valmistumisen osal-
ta enintään 50 työpäivältä. [4.] 
Viivästyssakon määrä voidaan määrittää myös tapauskohtaisesti. Jos viivästyssakko 
poikkeaa yleisistä sopimusehdoista, niin se kirjataan aina sopimukseen. 
Työmaapäällikön tehtävä on laatia urakka-aikataulu omien töiden osalta aliurakkakoh-
teissa ja kokonaisaikataulu pääurakkakohteissa. Aikataulua verrataan töiden toteutu-
miseen ja näin huomataan mahdolliset aikataulupoikkeamat jo hyvissä ajoin ennen 
kohteen valmistumista. Tarvittaessa resurssit päivitetään vastaamaan annettua aika-
taulua. Mahdollisista viivästyksistä, joista on oikeus saada urakka-ajan pidennystä 
edellä mainittujen kohtien mukaan, pyydetään lisäaikaa välittömästi. [3.] 
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6.3.3 Hankinnat 
Rakennustuotannossa hankintojen osuus on jatkuvasti kasvanut hankkeen kokonais-
kustannuksissa. Hankkeen kokonaiskustannuksista tyypillisesti materiaalien ja aliura-
koiden osuus on 60-80 prosenttia, joten hankintojen onnistuminen vaikuttaa olennai-
sesti hankkeen lopputulokseen ajallisesti ja kustannuksellisesti. [6, s. 5.] 
Hankinnat voi sisällön perusteella ryhmitellä rakennustuotteen, aliurakan ja palvelun 
hankkimiseen. Aliurakoissa työn ja materiaalin osuus vaihtelee huomattavasti. Joskus 
aliurakka saattaa sisältää vain työtä, jolloin puhutaan työurakasta. Tällaisissa urakoissa 
tilaaja voi itse toimittaa tarvittavat materiaalit. Materiaalihankinnat ja aliurakat eroavat 
toisistaan sopimusoikeudellisesti. Materiaalihankinnat tehdään kauppasopimuksella ja 
aliurakat urakkasopimuksella. [6, s. 6.] 
Aliurakat solmitaan urakkasopimuksena ja sopimusehtoina käytetään rakennusurakan 
yleisiä sopimusehtoja. Tämän perusteella pääurakoitsija toimii työn tilaajana ja aliura-
koitsija toimii urakoitsijana.  Hankinnoissa kaikki tarjoukset ja sopimukset ovat syytä 
tehdä kirjallisesti mahdollisten myöhempien epäselvyyksien ratkaisemiseksi. Aliurak-
kaan kohdistuvat vaatimukset ja tavoitteet vaikuttavat sopimussisältöön. Sopimuksen 
tekemisen jälkeen osapuolilla on käytössä ne ohjauskeinot, jotka on määritelty sopi-
muksessa ja sopimusehdoissa. Aliurakan kustannuksiin voidaan näin vaikuttaa lähinnä 
ennen sopimuksen syntyä. [6, s. 8.] 
Rakennustyömaalla pelisääntönä on, että kukin osapuoli huolehtii omasta työsuorituk-
sesta sopimuksen mukaisesti. Tilaaja puuttuu aliurakoitsijan suoritukseen silloin, kun 
työ ei ole sopimuksen mukainen laadullisesti. Tarvittaessa pidetään urakoitsijapalaverit. 
[6, s. 9.] 
Materiaalihankinnat ovat hankintoja, joihin sisältyy korkeintaan hyvin vähäinen määrä 
työtä tai työtä ei sisälly lainkaan. Materiaalihankintojen tulee olla suunnitelmien mukai-
sia tai niistä poiketen tilaajalla hyväksyttyjä. Hankinnat perustuvat kausisopimuksiin, 
kirjallisiin tarjouspyyntöihin tai puhelintilauksiin. [6, s. 10.] 
Kausisopimuksesta on erotettava kausitarjous, joka on tavaran toimittajan tarjous tie-
tystä tuotteesta mutta ei sido tarjouksen saanutta rakennusyritystä. Kausisopimus on 
sopimus, jonka rakennusyritys on tehnyt toimittajan kanssa sovittuun hintaan tai sovi-
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tuilla alennuksilla. Sopimus on usein sitova myös urakoitsijaa kohtaan, niin että kysei-
set hankinnat tehdään kausisopimuskumppanilta. [6, s. 12.] 
Pienhankinnat perustuvat työmaalla havaittuihin puutteisiin. Pienhankintoja on aina 
syytä välttää, koska ne tuovat lisäkuluja työmaalle. Vähentäminen voidaan suorittaa 
tekemällä pienhankinnat muiden hankintojen yhteydessä tai keskittämällä pienhankin-
nat yhdelle toimittajalle. Pienhankinnat voidaan suorittaa myös urakoitsijan omalta va-
rastolta, jos puuttuvat tarvikkeet löytyvät sieltä. Pienhankinnoissa suurimmat kustan-
nukset tulevat kuljetuksista tai työntekijöille maksettavasta palkasta hänen noutaes-
saan puuttuvia materiaaleja. [6, s. 12.] 
Työmaan hankintoihin kuuluvat myös palvelujen hankinnat. Palveluhankintoja ovat 
esimerkiksi nosto- ja kuljetuspalvelut, jätepalvelut sekä konevuokrauspalvelut. Lisäksi 
voidaan hankkia asiantuntijapalveluita, kuten mittaus- ja suunnittelupalveluita. Palvelu-
hankinnat ovat hyvä keskittää määrätyille palvelun tarjoajille työmaan sujuvuuden kan-
nalta. Näin rutiinihankinnat osataan tehdä suoraan oikeasta paikasta ja toimitussisältö- 
ja aika tiedetään paremmin. [6, s. 13.] 
6.3.4 Työturvallisuus 
Työmaan johtovelvollisuuksista vastaava urakoitsijan nimeää pätevän vastuuhenkilön, 
joka huolehtii turvallisuuden kannalta työmaan yleisjohdon. Vastuuhenkilö vastaa osa-
puolten välisestä yhteistoiminnasta, sekä yleisestä siisteydestä ja järjestyksestä. Jos 
työmaalla ei ole nimettyä johtovelvollisuuksista vastaavaa urakoitsijaa, niin velvoitteista 
vastaa rakennuttaja. Kukin urakoitsija nimeää työturvallisuudesta vastaavan henkilön 
omien töiden osalta. [4.] 
Päätoteuttaja tekee työturvallisuutta koskevat suunnitelmat sekä rakennustyömaan 
aluesuunnitelman. Päätoteuttaja valvoo ja varmistaa turvallisuussuunnitelmien toteu-
tumisen työmaalla. Jokainen työmaalla työskentelevä henkilö perehdytetään työmaalle 
ja opastetaan turvalliseen työskentelyyn. [1.] 
Työntekijän velvollisuudet rakennustyömaalla on noudattaa hänelle annettuja turvalli-
suusohjeita sekä muita perehdytyksessä annettuja määräyksiä ja ohjeita. Työntekijä 
huolehtii, että hän ei aseta vaaraa omalle eikä muille työmaalla työskentelevien henki-
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löiden turvallisuudelle. Havaituista vaaroista ja puutteista ilmoitetaan esimiehelle tai 
työmaan johdolle. [1.] 
Yleisimmät työturvallisuusdokumentit vesikattourakoissa: 
 Työmaasuunnitelma 
 työkohtaiset turvallisuussuunnitelmat 
 putoamissuojaussuunnitelma 
 riskienarviointi 
 vaarallisten töiden suunnitelmat 
 perehdyttäminen 
 tulityölupa 
 kunnossapito- ja käyttöönottotarkastukset. [1.] 
Työmaalla käytetään henkilökohtaisia suojaimia, kuten suojakypärää, turvajalkineita, 
suojavaatetusta, suojakäsineitä, silmäsuojaimia, kuulosuojaimia ja tarvittaessa hengi-
tyssuojaimia.  
Nousutiet vesikatolle on oltava määräysten mukaisia ja turvallisia. Nousutienä käyte-
tään usein sisäpuolista kulkua vesikatolle tai sen puutuessa ulkopuolista porrastornia. 
Talo- tai nojatikkaita voidaan käyttää vain kertaluontoisena nousutienä. Jos putoamis-
suojaus ei kata koko kattoa, niin vesikaton kulkutiet työpisteeseen on rajattava aidoin 
tai lippusiimalla. Rajaus on tehtävä vähintään 1,5 metrin päähän katon vapaasta reu-
nasta. [1.] 
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Vesikattotöiden olennainen työvaihe on materiaalien ja kalustojen nostot katolle. Nostot 
suunnitellaan aina huolellisesti työturvallisuutta silmällä pitäen. Nostoalue rajataan aina 
nostojen ajaksi niin, että ulkopuliset henkilöt eivät pääse nostettavien taakkojen alapuo-
lelle. Vaativista nostoista tehdään erillinen nostotyösuunnitelma. [1.] 
Kun rakennuksen korkeus ylittää 2 metriä, täytyy henkilöiden ja esineiden putoaminen 
estää vesikatolta. Putoamissuojauksena käytetään ensisijaisesti kaiteita ja putoamis-
verkkoa. Jos putoamissuojausta ei pystytä toteuttamaan rakenteellisesti, niin kohtees-
sa käytetään turvavaljaita. Tällöin on syytä kiinnittää erityistä huomiota esineiden pu-
toamisvaaraan ja niiden aiheuttamien riskien välttämiseen. [1.] 
Vesikattotöissä paloturvallisuuteen kiinnitetään erityistä huomiota, sillä bitumikermikat-
toja tehtäessä työssä käytetään avoliekkiä. Ennakoivat toimenpiteet parantavat työ-
maan paloturvallisuutta. Urakoitsija valitsee työmenetelmän kohteeseen niin, että työ ei 
aiheuta palovaaraa. Ennen töiden aloittamista tehdään aina tulityölupa kohteeseen, 
jossa käydään työn tekimiseen vaikuttavat tekijät läpi. Kaikilta tulitöihin osallistuvilta 
tarkistetaan tulityökortin voimassaolo. Tulitöitä tekevän henkilön tulee noudattaa annet-
tuja ohjeita ja ottaa huomioon kohteen paloturvallisuuteen vaikuttavat riskit. [1.] 
Työkohteeseen on järjestettävä riittävä alkusammutuskalusto. Kattotulitöiden vähim-
mäisalkusammutuskalusto on purkuvälineet sekä kaksi kappaletta 43A 183 BC-
teholuokan käsisammutinta, joista toisen voi korvata pikapalopostilla tai kahdella 27A 
144BC–teholuokan käsisammuttimella. Tulitöiden jälkivartiointiaika on yksi tunti, jos ei 
ole toisin sovittu. 
 
27 
  
 
Kuva 2. Bitumikeittimen vähimmäismittoja. 
 
Vesikattourakoissa työmaapäällikkö nimetään työturvallisuudesta vastaavaksi henki-
löksi. Työmaapäällikkö tekee tarvittavat suunnitelmat, sekä seuraa työturvallisuuden 
toteutumisesta rakennusurakan yleisten sopimusehtojen mukaisesti. Työturvallisuutta 
seurataan viikoittaisella TR-mittauksella. 
6.4 Dokumentointi 
Työmaapäällikkö dokumentoi työmaan asiakirjat yhteen paikkaan niin, että ne ovat 
tarvittaessa yrityksen saatavilla. Dokumentointi on tärkeä osa omien oikeuksien tur-
vaamiseksi urakan sekä takuuajan aikana. Dokumentoinnin voi tehdä joko sähköisesti 
jolloin on syytä huolehtia varmuuskopioinnista tai paperisena arkistointina. 
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Urakan dokumentoitavat asiakirjoja ovat esimerkiksi: 
 Tarjouspyyntö 
 tarjouspyynnön liitteenä olevat asiakirjat 
 tarjous 
 urakkaneuvottelupöytäkirja 
 urakkasopimus 
 työmaakokouspöytäkirjat 
 itselleluovutus-pöytäkirja 
 vastaanottopöytäkirja 
 työmaan osto- ja myyntilaskut 
 työmaapäiväkirjat 
 muut sovitut asiat, esimerkiksi tärkeät sähköpostit. 
6.5 Reklamointi 
Reklamaatiolla tarkoitetaan huomautuksia, ilmoituksia ja vaatimuksia, joita asianomai-
nen tekee turvatakseen oikeutensa ja asemansa. Reklamaation voi tehdä tilaaja tai 
urakoitsija. Reklamaatio on kannanotto johonkin määrättyyn asiaan. Se turvaa antajan-
sa etuja mutta myös vastapuolen etuja, kun reklamaation saajaa kehotetaan kiinnittä-
mään huomiota johonkin asiaan ja ryhtyä toimenpiteisiin johon reklamaatio antaa aihet-
ta. Jos reklamaatiota ei tehdä, on vastapuolella oikeus olettaa, ettei urakan suorituk-
sessa ole ollut epäkohtia tai esiintynyt häiriöitä. Reklamaation laiminlyönnistä voi seu-
rata, ettei asiaan voida jälkeenpäin enää vedota. [3, s. 97.] 
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Kumpikaan osapuoli ei saa käyttää hyväkseen toisen osapuolen tietämättömyyttä tai 
erehdystä ja osapuolien on ryhdyttävä toimenpiteisiin vahinkojen rajoittamiseksi. Va-
hingon rajoittamisen laiminlyömisestä seuraa se, että vahingon aiheuttaja ei vastaa 
niistä vahingoista jotka vahingon kärsijä olisi asianmukaisesti toimimalla voinut välttää. 
Tämä tarkoittaa sitä, että osapuolten on ilmoitettava, eli reklamoida toiselle semmoisis-
ta tärkeistä asioista joilla on merkitystä työn lopputulokseen. Tarkoitus on kiinnittää 
vastapuolen huomio tapahtuneeseen tai tulevaan tapahtumaan. [3, s. 97.] 
Reklamaatio on tehtävä tarpeeksi ajoissa, että vastapuoli ehtii muodostaa asiasta 
oman käsityksensä ja ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin. Huomautus on tehtävä ilman 
aiheetonta viivytystä. Reklamaatiovelvollisuus voidaan täyttää kirjauttamalla se työ-
maapäiväkirjaan tai tekemällä erillinen kirjallinen ilmoitus. Myös työmaapäiväkirjaan 
merkattu huomautus katsotaan reklamaatioksi. [3, s. 97.] 
Reklamaation on oltava selkeä ja asiallinen. Reklamaatiossa on hyvä ilmetä reklamaa-
tion syy, mahdolliset seuraamukset, reklamoijan vaatimukset tai varaus vaatimusten 
myöhempää esittämistä varten. Reklamaatioon tulisi hyvän käytännön mukaan sisällyt-
tää ehdotuksia jatkotoimenpiteitä varten. [3, s. 98.] 
Urakkariitojen ratkaisuissa enenevissä määrin annetaan painoarvoa sille, onko riidan 
osapuoli täyttänyt sopimusten mukaisen reklamointivelvollisuutensa. Mikäli velvollisuus 
on laiminlyöty, seurauksena voi olla omien oikeuksien menettäminen tai velvollisuus 
maksaa toiselle osapuolelle vahingonkorvausta. Erityisen tärkeää on kiinnittää huomio-
ta paikkoihin, jotka peitetään seuraavien työvaiheiden alle ja ovat vaikea jälkeenpäin 
todentaa ja avata sekä ovat korjauskustannuksiltaan suuria. Tällaisissa kohteissa olisi 
hyvä pitää katselmus ennen seuraavaa työvaihetta, eli suorittaa ”työn osaluovutus”. [3, 
s. 98.] 
Reklamaatio on myös annettava, jos suullista muistutusta ei ole noudatettu, asiasta 
syntyy eriävä näkökanta osapuolten edustajan kanssa, on kyse sopimussakon tulkin-
nasta tai on kyse sopimusasiakirjojen ristiriitaisuudesta. [3, s. 98.] 
Kun toinen sopijaosapuoli saa reklamaation, hänen on tutustuttava reklamaatioon ja 
otettava asia käsittelyyn. Mikäli hän pitää reklamaatiota epätarkoituksenmukaisena, on 
hänen esitettävä vastahuomautuksensa. Jos vastapuoli ei vastaa reklamaatioon, katso-
taan hänen hyväksyneen huomautuksen. [3, s. 99.] 
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6.6 Kohteen oikea-aikainen luovutus 
Kun vesikattotyöt tehdään pääurakan alaurakkana, kohteen oikea-aikainen luovutus on 
hyvä miettiä tapauskotaisesti. Oikea-aikaisella luovutuksella tarkoitetaan sitä, että mie-
titään paras mahdollinen luovutusajankohta rakennusosalle. 
Luovutukseen vaikuttavia tekijöitä on muun muassa se, että tekeekö urakoitsija muita 
töitä kohteessa tai onko muita urakoitsijoita tulossa tekemään omia töitään valmiille 
rakennusosalle. Jos esimerkiksi vesikatolla tehdään töitä sen valmistumisen jälkeen 
ennen koko rakennuksen valmistumista, luovutus sisältää aina omat riskit. Muiden ura-
koitsijoiden mahdolliset vahingot voivat langeta vesikattourakoitsijan syyksi jälkeen-
päin. 
Luovutuksen yhteydessä on syytä tehdä luovutuspöytäkirja tilaajan kanssa, jossa tode-
taan urakan sopimuksen mukaisuus ja virheettömyys. Mahdolliset pienet toimenpiteitä 
vaatimattomat virheet kirjataan ylös. Molemmat osapuolet allekirjoittavat luovutuspöy-
täkirjan. Näin jälkikäteen huomatut vauriot eivät lankea kyseisen urakoitsijan vastuulle, 
sillä jos ne olisivat syntyneet vesikattourakoitsijan toimesta, niin ne olisi huomattu luo-
vutuksessa. 
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7 Urakkatyöt/tuntityöt 
Vesikattourakoissa tehdään sekä urakkatöitä että tuntitöitä. Näiden töiden jakautumi-
nen riippuu monesta tekijästä, kuten työntekijöistä, työmaapäälliköstä, vuodenajasta ja 
tehtävästä työsuorituksesta. Urakka- ja tuntitöiden isäksi työntekijöiden yhtenä palkan-
maksumuotona voidaan käyttää niin sanottua työurakkaa. 
Urakka- ja tuntitöiden jakautuminen ja niiden toteutumiskäytännöt eroavat toisistaan 
paljon yrityksen henkilöistä ja alueista riippuen. Vedeneristysalan työehtosopimuksen 
mukaan ensisijainen vaihtoehto on urakkatöiden tekeminen.  
 
Kuva 3. Tunti- ja urakkatöiden esimerkkijakauma yrityksessä. 
7.1 Urakkatyöt 
Urakkatöillä tarkoitetaan sellaisia töitä, joista maksetaan työntekijälle palkka tehdyn 
ajan sijaan työmäärän mukaan. Vain urakkaan kuulumattoista odotuksista yms. makse-
taan tuntikorvaus.  
Urakkatyöt 38 % 
Tuntityöt 62 % 
TUNTI- JA URAKKATYÖT (KOKO 
URAKOINTI) 
32 
  
Vesikattotöissä urakkatöiden maksuperusteena käytetään vedeneristysalan työehtoso-
pimusta, jossa on alan työmarkkinajärjestön sopimat työntekijälle maksettavat urakka-
hinnat yleisimmistä katto- ja vedeneristystöistä.  
Urakkatöissä varsinaisen työsuorituksen kustannus tiedetään tarkkaan jo etukäteen, 
kun määrät tiedetään johon lopulliset urakkasummat perustuvat. Urakkatyöt ovat näin 
työnantajalle riskittömämmät kuin perinteinen tuntityö.  
Urakkatöiden hyvään ja tehokkaaseen toteutumiseen vaaditaan työmaapäälliköltä hy-
vää ennakkosuunnittelua ja ennakointia esimerkiksi hankinnoissa ja palveluiden tilaa-
misessa. Näin turhia ylimääräisiä odotustunteja ei tarvitse maksaa työntekijöille ja se 
on molempien osapuolten etu, sillä urakkatyöntekijän keskituntiansiot ovat poikkeukset-
ta parempia, kuin odotuksesta maksettava aikakorvaus. 
Työmailla joissa työt tehdään urakkaperusteella, pystytään hyvin seuraamaan ”ylimää-
räisiä” palkkakuluja, jotka syntyvät erilaisista häiriötekijöistä. Rakennustyömaalla näitä 
häiriötekijöitä syntyy usein täysin ennalta-arvaamattomasti. Häiriötekijöitä pystytään 
kuitenkin osittain välttämään ennakoimalla mahdolliset ongelmat. 
Esimerkkikohteissa urakkatöitä tehtiin toteutuneista tunneista uudistyömaan osalta 32 
% ja saneeraustyömaalla 65 %. 
7.2 Tuntityöt 
Tuntitöitä ovat työt joista maksetaan korvaus työntekijälle tehdystä tuntimäärästä henki-
lökohtaisen tuntipalkan mukaan. Tuntitöitä tehtäessä työmaan palkkakustannukset 
koostuvat toteutuneiden tuntimäärien mukaan. Tuntityönä toteutetut kohteet ovat ylei-
sesti ottaen työnantajalle taloudellisesti huonompi vaihtoehto, sillä toteutuneiden työ-
määrien seuraaminen on vaikeampaa. Poikkeuksena ovat työmaat, jossa ei pysty 
urakkatyötä tekemään syystä tai toisesta. Tämä pitäisi huomioida jo laskentavaihees-
sa, jolloin tehdään paras mahdollinen ennustus työhön kuluvasta ajasta. Työkustan-
nusten riskit jäävät työnantajalle, jos laskettuihin aikatavoitteisiin ei päästä. 
Esimerkkikohteissa tuntitöitä tehtiin toteutuneista tunneista uudiskohteen osalta 63 % 
ja saneerauskohteessa 30 % 
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7.3 Työurakat 
Työurakat ovat työsuorituksia, joihin voi kuulua suurempi kokonaisuus, josta makse-
taan kokonaiskorvaus. Työurakat sovitaan aina erikseen työntekijöiden kanssa. 
Vesikattotyömailla on yleensä tilanteita, että suuren osan työstä voi tehdä urakkatyönä, 
mutta töihin sisältyy niin kutsuttuja hinnoittelemattomia töitä. Tämmöiset hinnoittelemat-
tomat työt tehdään usein tuntityönä erikseen. Tällaisissa tilanteissa voidaan harkita 
työurakkaa. Työntekijälle annetaan kokonaiskorvausehdotus koko työsuorituksesta. 
Tämä voi olla työntekijälle motivointikeino yrittää hoitaa työkokonaisuus nopeasti alusta 
loppuun. Työnantajalle etuna on tarkka tieto työkustannuksesta. 
Työurakoissa on yhtä lailla kiinnitettävä huomiota työn sujuvuuteen, sillä mahdolliset 
odotukset, pienhankinnat ja materiaalien riittämättömyys tuovat turhia lisäkustannuksia. 
Esimerkkikohteissa ei tehty työurakoita. 
 
Kuva 4. Toteutuneet tunnit saneerauskohteessa. 
 
Tuntityö 30 % 
Urakkatyö 65 % 
Odotus 5 % 
TOTEUTUNEET TUNNIT 
(SANEERAUSKOHDE) 
34 
  
 
Kuva 5. Toteutuneet tunnit uudiskohteessa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tuntityö 63% 
Urakkatyö 32 % 
Odotus 5 % 
TOTEUTUNEET TUNNIT 
(UUDISKOHDE) 
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8 Esimies- ja vuorovaikutustaidot 
Esimiehenä onnistumisen lähtökohtana on, että johtaja ymmärtää oman tehtävänsä merki-
tyksen ja käyttää siihen liittyvää valtaa aktiivisesti työyhteisön parhaaksi. Hänellä tulee olla 
halua kuunnella ja hyödyntää henkilöstönsä osaamista ja mielipiteitä, mutta tarvittaessa 
hän tekee myös selkeitä päätöksiä ja ratkaisuja. [7.] 
8.1 Esimiehen tehtävät 
Esimiestehtävissä toimiminen rakennusalalla edellyttää monipuolista osaamista, kuten 
rakennusprosessin hallitsemista ja henkilöiden ja työryhmien johtamista. Esimies tutus-
tuu työmaan tavoitteisiin ja asettaa niiden pohjalta omat tavoitteet, jotka palvelevat 
kaikkia osapuolia mahdollisimman hyvin. Hänen on huolehdittava vastuullaan olevien 
töiden toteutumisesta. Rakennustyömailla esimiehen perusedellytyksenä on vahva 
ammatillinen osaaminen. Johdetun työn lopputulokseen vaikuttavat tiedot, taidot ja 
kyvyt. [8, s. 142.] 
Työmaapäälliköt ovat vesikattourakoissa työntekijöiden esimiehiä. Esimiestyöllä tarkoi-
tetaan sitä toimintaa, jota tehdään työmaan toimintaedellytyksien eteen ja tavoitteiden 
saavuttamiseksi. Esimiehen perustehtävä on tukea organisaation toimintaa ja luoda 
edellytykset laadukkaalle ja tuottavalle työlle. [8, s. 142.] 
Esimiehen tehtävät voidaan luokitella seuraavasti: 
 Työtehtävien sujuvuuden ja turvallisuuden varmistaminen 
 työn tuottavuuden varmistaminen 
 toiminnan kehittäminen 
 yhteistoimintamahdollisuuksien luominen 
 häiriöihin puuttuminen. [8, s. 142.]  
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Esimiestyö voidaan jakaa asiajohtamiseen ja ihmisten johtamiseen. Asioiden johtami-
nen on toiminnan hallintaa, organisointia, suunnittelua, valvontaa sekä niihin liittyvää 
päätöksentekoa. Ihmisten johtaminen on toisten ihmisten käyttäytymiseen ja toimintaan 
vaikuttamista. Ihmisten johtamisen tavoitteena on saada heidät ymmärtämään, miksi ja 
miten on tehtävä, jotta työmaan tavoitteet ja vaatimukset täyttyisivät. [8, s. 142.] 
Rakennustyömailla esimiehen työ on jatkuvaa reagointia yllätyksiin ja häiriöihin, joita 
väistämättä syntyy. Niihin liittyy odotuksia ja paineita, joiden edessä on sisäistettävä 
oikea asiaan liittyvä tieto. Esimiehen onnistuminen on pitkälle alaisten toiminnan varas-
sa, joten on tärkeää saada aikaiseksi alaisten motivoituminen ja sitoutuminen työn te-
koon. [8, s. 142.] 
8.2 Esimiestaidot 
Esimiehenä toimiminen vaatii monenlaisia taitoja, jotta kokonaisprosessista saadaan 
toimiva kokonaisuus. Esimiehen tarkoitus ei ole hallita kaikkia työmaalla hoidettavia 
tehtäviä. Yksittäisen työtehtävän valvomisen sijaan painopiste tulisi olla työn sujuvuu-
den varmistamisessa niin, että tavoitteet täyttyisivät. Ongelmatilanteisiin on puututtava 
riittävän ajoissa ja on taito ennakoida mahdollisia ongelmia ja toimia oikein niiden vält-
tämiseksi. Päätöksenteon tulisi aina pohjautua organisaation tavoitteiden tukemiseen. 
Esimiehenä onnistuminen edellyttää myös yhteisöllisyyden periaatteiden noudattamis-
ta, kuten oikeudenmukaista kohtelua, päätöksenteon puolueettomuutta ja vuorovaiku-
tustaitoja. [8, s. 142.] 
Menestyksekkään työnjohtajan edellytyksiä ovat ammattitaito, aloitteellisuus ja kriitti-
syys. Esimiestyön edellyttämiä ammatillisia ja henkisiä valmiuksia ovat: 
 Valmius tavoitteiden asettamiseen 
 tehtävien vaatimusten ymmärtäminen 
 ongelmien ratkaisukyky 
 toteutumisen seuranta ja arviointi 
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 halu vastuunottamiseen 
 sitoutuminen tavoitteisiin 
 vastuuntuntoisuus 
 vaikeuksien ja epävarmuuksien sieto 
 myönteinen asenne työhön, yritykseen ja ihmisiin 
 valmius itsenäiseen toimintaan. [8, s. 144.] 
Esimiehen tehtävä on töiden järjestäminen niin, että työntekijän osaaminen ja annettu 
työtehtävä kohtaavat. Tämä vaatii työntekijöiden tuntemista, että pystyy arvioimaan 
hänen pätevyyttään annettuun tehtävään. Esimiehen tehtäviin kuuluu kanssakäymistä 
työyhteisössä ja sen ulkopuolella. On pystyttävä tekemään itsenäisiä ratkaisuja, mutta 
on myös osattava toimia ryhmässä. Esimiehen tehtävä edellyttää sekä hyvää kykyä 
sosiaaliseen vuorovaikutukseen, että taitoa tehdä vaikeita päätöksiä ja vastata niiden 
seurauksista. [8, s. 144.] 
Johtamisen oikeudenmukaisuus on keskeinen osa työntekijän hyvinvointiin ja organi-
saation toimivuuteen vaikuttava tekijä. Oikeudenmukaisuus näkyy esimiehen tavassa 
organisoida, osallistua ja kantaa vastuuta työmaan toiminnasta. Toiminnassa tulee 
näkyä organisaation toimintaa ohjaavat vaatimukset ja tavoitteet. Esimiehen tehtävä on 
tehdä ne tunnetuksi työyhteisölle ja yksittäiselle työntekijälle. Hyvin toimivassa työyh-
teisössä jokainen tietää oman tehtävänsä ja siihen liittyvät vastuut ja velvollisuudet. [8, 
s. 144.] 
8.3 Asiakaspalvelu ja viestintä 
Rakennustyömaalla asiakas-käsite tarkoittaa tilaajaa, joka on sopimussuhteessa ura-
koitsijaan. Asiakkaalla voidaan käsittää myös rakennuksen loppukäyttäjää, kuten asuk-
kaita. Viestintä ja viestinnän sisältö riippuvat siitä, että kumpi asiakasryhmä on kysees-
sä. [8, s. 145.] 
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Työn tilaajalle viestintä on usein tilanneraportointia, jonka pohjalta tehdään johtopää-
töksiä ja tarvittaessa ryhdytään toimenpiteisiin. Tilanneraportti vertaa nykyistä ja enna-
koitua suunniteltuun. Raportoinnissa käsitellään aikataulutilanne, resurssit ja työmaan 
tilanne. Raportointi tapahtuu usein työmaakokouksien yhteydessä. [8, s. 145.] 
 
Asukkaille suuntautuvassa viestinnässä on olennaista tiedottaa lähiajan tapahtumista 
ja niiden vaikuttamisesta asukkaisiin. Näin asukas saa tiedon tapahtumista, miten hä-
nen pitää toimia ja mitä toimenpiteitä tehtävä. Hyvään viestintään kuuluu myös se, että 
asukkaiden kysymyksiin pyritään vastaamaan. Asukkaisiin suuntautuva viestintä on 
tärkeässä roolissa varsinkin korjaushankkeissa. [8, s. 145.] 
8.4 Johtajuus ja vuorovaikutustaidot 
Viestintä on oleellinen osa esimiestyötä myös organisaation sisällä. Se ei ole erillinen 
asia, joka hoidetaan silloin kun sopiva aika koittaa. Lähin esimies on tärkein operatiivi-
nen kanava ja avainasemassa kaikessa sisäisessä viestinnässä. Tutkimusten mukaan 
esimiestä pidetään tärkeimpänä tietolähteenä. Hän on vastuussa oleellisten tietojen 
poimimisesta, sen sisäistämisestä ja eteenpäin viemisestä omille alaisilleen. Esimies 
toimii linkkinä ylemmän johdon ja omien alaisten välissä. Esimies tarvitsee myönteistä 
asennetta ja viestintätaitoja eli kykyä esittää asiat alaisille rakentavassa hengessä ja 
myönteisen ilmapiirin vallitessa. [9.] 
Esimiesviestinnän tavoitteena on lisätä tietoisuutta omassa yksikössä kaikesta, joka 
liittyy tuloksen tekoon, työhön ja koko yrityksen toimintaan. Tavoitteena on myös luoda 
hyvä ilmapiiri omaan yksikköön ja sitä kautta koko taloon. Esimies on avainasemassa 
ilmapiirin luojana. Yhteiseen tavoitteeseen uskova ja itsensä likoon laittava esimies saa 
ryhmänsä paremmin mukaan kuin vetäytyvä asiantuntija-johtaja. [9.] 
Vuorovaikutustilanteissa huomiota tulisi kiinnittää erityisesti kuuntelemiseen, asioiden 
tarkastamiseen, toimintaan ja ryhmän motivaation ja hyvän hengen luomiseen sekä 
rehellisen palautteen antamiseen. Palautteen antaminen tulisi olla aina kaksisuuntaista 
ja se pitäisi antaa mahdollisimman pian suorituksen/työn jälkeen. Palautteen annossa 
esimiehen on osattava itse ottaa vastaan myös negatiivista palautetta. [9.] 
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Moni esimies tehtävää vastaanottaessaan ei ymmärrä, mitä kaikkea esimiehen olemi-
seen ja johtajuuteen kuuluu. Tämä on luonnollista, sillä harva ihminen on missään saa-
nut koulutusta esimiehen rooliin, ellei itse sitä erikseen ole opiskellut. Esimiestaidot 
ovat kumminkin opittavia asioita ja esimiestaitojen tiedostaminen auttaa tehtävässä. 
Johtamistyötä ei suomalaisessa työelämässä ole aina ymmärretty. Siitä voidaan ajatel-
la helposti, että se hoituu omien töiden ohella ja on riittävää johtajuutta olla esi-
miesasemassa suhteessa alaiseen. [7.] 
Esimiehen on tärkeää tiedostaa, että hän on aina alaistensa silmissä auktoriteetti, käyt-
ti hän asemansa suomaa valtaa tai ei. Johtaja ei pääse siitä tosiasiasta eroon, että hän 
herättää odotuksia, tunteita ja ehkä pelkoja juuri siksi, että hän on valta-asemassa suh-
teessa alaisiinsa. Tätä tosiasiaa ei pidä pyrkiä poistamaan niin, että olisi käyttämättä 
valta-asemaa päätöksen teossa. Esimies joka ei halua toimia saamansa vallan käyttä-
jänä, ei yleensä menesty tehtävässään. Jos esimies ei jostain syystä käytä valtaansa ja 
ole jämäkkä päätöksen teossa, niin se saattaa herättää turvattomuutta työntekijöissä. 
Toimintaa pitää pystyä ohjaamaan määrätietoisesti ja luotettavasti. Johtamistehtävissä 
on siis kohdattava ja ratkaistava suhteensa valtaan ja sen käyttämiseen. Tämän asian 
tiedostaminen ja pohtiminen ovat tärkeitä osia johtajana kehittymisessä. [7.] 
Esimiehen tulee muodostaa käsitys siitä, että mikä on hänen tehtävänsä ja roolinsa 
työyhteisössä. Kuinka paljon käyttää aikaa esimiestyöhön ja kuinka paljon muihin niin 
sanottuihin omiin töihin. Johtamistehtävien laiminlyönnistä on kielteiset vaikutukset 
työyhteisölle. [7.] 
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JOHTAJUUDEN RISTIRIITAISUUS 
 OLE LÄHELLÄ 
 JOHDA TOIMINTAA 
 LUOTA IHMISIIN 
 OLE KÄRSIVÄLLINEN 
 NÄE OMAN YKSIKKÖSI ETU 
 OLE NÄKIJÄ 
 PYRI YKSIMIELISYYTEEN 
 OLE ITSEVARMA 
 PIDÄ HUOLI TEHOKKUUDES-
TA 
 TOIMIT IHMISTEN KANSSA 
 PIDÄ ETÄISYYTTÄ 
 PYSY TAUSTALLA 
 PIDÄ HEITÄ SILMÄLLÄ 
 OLE MÄÄRÄTIETOINEN 
 NÄE KOKO YRITYKSEN ETU 
 OLE TEKIJÄ 
 TEE PÄÄTÖKSIÄ YKSIN 
 OLE NÖYRÄ 
 PIDÄ HUOLI HYVINVOINNISTA 
 OLET YKSIN 
Kuva 5. Johtajuuden ristiriitaisuus. [9.] 
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9 Tulokset 
9.1 Tuotanto 
Työn tavoitteena oli tarkastella työmaapäällikön tehtäviä vesikattourakoissa ja saada 
kuvattua urakan eri vaiheet ja tehtävät. Tämän työn tuloksena syntyi kaikkien tuotan-
non vaiheiden läpikäyminen.  
Haastatteluiden pohjalta selvisi, että vesikattourakan käytännöt ennakkosuunnittelun ja 
hankintojen osalta ovat toimivia ja niitä ei koettu tarvittavan muuttaa. Hankintojen rutii-
ninomaisuus saattaa joskus silti kostautua, kun tehdään hankintoja, joita tehdään usein 
ja hankintakanava on tuttu. Silloin oletetaan, että hankittavien palveluiden tai materiaa-
lien toimitusaika on tiedossa kokemuksiin perustuen ja sorrutaan ”ostamiseen”. Jos 
toimittaja ei syystä tai toisesta pysty toimittamaan tällaisia hankintoja totuttuun tapaan, 
se saattaa tuottaa ongelmia työmaalle. Näiden poistamiseksi vakiohankinnatkin ovat 
syytä hoitaa riittävän ajoissa, mahdollisten viivästysten poissulkemiseksi. 
9.2 Aikataulu 
Aikataulussa pysymistä ei koettu juurikaan ongelmalliseksi vesikattourakoissa. Jos 
aikatauluongelmia syntyi, tähän vaikuttavia tekijöitä ovat säähaitat sekä resurssipula 
kiireisinä aikoina. Sään aiheuttamia haittoja ei pystytä välttämään, ellei töitä tehdä aina 
sääsuojan alla. Säähaitat tulisi kuitenkin ottaa huomioon kohteen aikataulusuunnitte-
lussa. Alan trendi kuitenkin on se, että sääsuojaa käytetään vain pakollisissa tilanteis-
sa, esimerkiksi silloin kun purkutyöt ovat mittavia ja kohde pitää olla jatkuvasti säältä 
suojassa. Urakat pitää tarjota ja toteuttaa alan yhteisen linjan mukaan, sillä sääsuojan 
pystyttäminen on suhteellisen kallista ja asettaisi urakoitsijan heikkoon asemaan urak-
kakilpailussa. Resurssipulalla tarkoitetaan lähinnä riittävän työvoiman saantia työmaal-
le. Kiireisinä aikoina, kun töitä on paljon, työntekijöitä ei aina ole riittävästi saatavilla. 
Tällaisissa tilanteissa on syytä jakaa työntekijät osaamisalueen mukaan. Aliurakoitsijoi-
ta voidaan myös käyttää, mutta niiden käyttämiseen on syytä olla yhtenäinen linja ja 
käyttää vain luotettavia tekijöitä. 
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9.3 Kustannukset 
Työmaiden toteutuneita kustannuksia tarkasteltiin ja vertailtiin niitä laskettuihin kustan-
nuksiin. Niiden pohjalta voidaan katsoa, että yleisesti kustannusylitykset johtuvat työ- ja 
logistiikkakustannuksista. Materiaalikustannukset olivat harvemmin kustannusylitysten 
syinä. Budjetissa pysyminen on siis paljon työmaan toteutuksesta kiinni siten, että työ- 
ja logistiikkakustannukset saataisiin minimiin. Esimerkiksi materiaalin loppuminen yllät-
täen ja vähäisessä määrin kesken, tuo lisäkustannuksia sekä logistiikkaan että työkus-
tannuksiin. Työkustannuksia tuovat usein lisää tuntityönä tehdyt urakat joissa työteho 
ei ole riittävällä tasolla. Urakoiden laskennassa laskentaperiaatteena on, että työt teh-
dään urakkatyönä. Jos työt silti tehdään tuntityönä, niin voidaan olettaa, että se johtuu 
siitä, että tuntipalkka on parempi kuin mitä tehdystä työmäärästä saisi urakkapalkkaa. 
Työkustannukset ylittyvät näissä tapauksissa siis aina, kun laskenta perustuu urakka-
työhön. 
9.4 Tuntityöt 
Tuntitöiden maksaminen koettiin ongelmalliseksi niiden valvomisen vaikeuden vuoksi. 
Jos työntekijälle maksetaan päivässä palkkaa kahdeksan tunnin ajalta, mutta todellinen 
työaika on esimerkiksi 7,5 tuntia päivässä, niin ylimääräisiä palkkakustannuksia syntyy 
pidemmällä aikavälillä hyvin paljon. Jos otetaan koko yrityksen maksettavista tunneista 
erilleen vain tuntityöt ja oletetaan, että tuntitöissä tehty työaika on 7,5 tuntia päivässä, 
niin ylimääräiset palkkakulut vuositasolla ovat noin 190 000 euroa. Työmaita on monta 
samanaikaisesti yhdellä työmaapäälliköllä, tästä johtuen valvontaa on vaikea toteuttaa 
henkilökohtaisesti. 
9.5 Odotukset 
Vesikattotöissä ja varsinkin bitumikermikattoja tehtäessä säiden pitää olla suotuisat, 
jotta työtä pystytään tekemään. Tästä johtuen syntyy säästä johtuvia odotustunteja ja 
pahimmillaan työmaalla ei päästä tekemään mitään koko päivänä ja viikonkin tarkaste-
luaikavälillä on joskus vain vähän hyviä työilmoja. Tämä tuo luonnollisesti ylimääräisiä 
palkkakuluja yritykselle. Sääodotuksista maksetaan riippumatta siitä, että onko tehty 
työ tunti- tai urakkatyötä. Molemmissa esimerkkikohteissa odotustunnit olivat 5 % to-
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teutuneesta tuntimäärästä. Odotustunteihin sisältyvät sääodotukset ja muut odotukset, 
mutta painoarvo on sääodotustunneissa. Jos odotustunteja maksetaan samalla 5 % 
toteutumalla jokaisessa urakassa, niin näiden tuntien palkkakustannukset ovat vuosita-
solla noin 160 000 euroa. Ilmoihin ei pysty vaikuttamaan, mutta muihin odotustunteihin 
ennakoimalla yleensä pystyy vaikuttamaan.  
9.6 Työmaapäällikön ajankäyttö 
Tutkimustyötä tehtäessä selvisi, että työmaapäälliköillä ei ole aina tarpeeksi aikaa työ-
maiden hoitamiseen varsinkaan kiireisinä aikoina. Kiireiset ajat yleensä painottuvat 
kesäaikaan, kun uudiskohteiden lisäksi tehdään suurin osa saneerauksista.  
Ajan riittämättömyys tuo paljon haittoja toteutukseen. Mahdollisia kiireestä johtuvia hait-
toja ovat: 
- Johtamis- ja esimiestehtävät jäävät taka-alalle 
- työntekijöiden opastus ja työmaahan perehdyttäminen vähenee 
 työntekijät eivät välttämättä tiedä kaikkea työhön liittyviä seikkoja 
 epävarmuus hidastaa työntekoa 
- tehdään urakkaan kuulumattomia töitä 
- lisä- ja muutostöiden selvittäminen ajallaan vähenee 
- kiirehankinnat lisääntyvät ja tuovat sitä kautta työmaalle lisäkuluja. 
Vesikattotyöt ovat kausiluonteisia, joten työmaapäällikön työmäärät vaihtelevat suuresti 
vuodenajasta riippuen. Tästä syystä välillä on liian paljon työmaita tehtävien hoitami-
seen ja välillä taas liian vähän. Ammattimaista työvoimaa ei ole saatavilla lyhytaikaisten 
ruuhkahuippujen ajaksi. Kiireisinä aikoina tehtävien priorisoinnin merkitys kasvaa. 
Olennaista on jättää vähemmän tärkeät tehtävät kokonaan taka-alalle ja keskittyä tär-
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keisiin tehtäviin. Esimerkiksi pienhankintojen hakeminen ja toimittaminen työmaalle 
eivät kuulu työmaapäällikön tehtävien listalle. 
Haastatteluiden pohjalta ilmeni se, että työt saattavat joskus kasaantua turhaankin. 
Tärkeitä, mutta ei kiireellisiä asioita pitäisi tehdä koko ajan tämän estämiseksi. Silloin 
näistä ei tule kiireellisiä asioita samaan aikaan oikeasti kiireellisten asioiden kanssa. 
 
Kuva 6. Ajankäyttö. [9.] 
9.7 Esimiesrooli 
Työmaapäällikön rooli esimiehenä hämärtyy helposti omien tehtävien ja kiireen vuoksi. 
Työmaapäällikön tehtävissä on syytä muistaa tämä tosi seikka työntekijän näkökulmas-
ta, sillä kukaan ei halua nimellistä esimiestä. Yleiseen asennoitumiseen ja motivaatioon 
työntekijä tarvitsee esimiehen, joka on kiinnostunut työn tekemisestä ja antaa palautet-
ta, sekä hyvää että huonoa. Tällä asialla on vaikutusta tuotantoon, eli sinne, missä yri-
tyksen tuloksen pitäisi syntyä. 
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9.8 Työmaapäällikön tehtävien haasteet 
Työmaapäälliköllä on laaja työnkuva ja tehtävien hoitamiseen tarvitaan osaamista ja 
henkilökohtaista kyvykkyyttä. Monen samanaikaisen projektin vetäminen on välillä 
stressaavaa ja on haastavaa olla kaikkien työmaiden päällä samanaikaisesti. Raken-
nustöiden luonteen vuoksi yllättäviä tilanteita tulee aina ja niihin on pystyttävä reagoi-
maan nopeasti. Nopeatkin päätöksen tulisi pitää kuitenkin järkevinä. 
Työmaapäällikön toimenkuva on myös ristiriitainen, kuten monesti esimiehellä on. Pitää 
yrittää pitää omat alaiset motivoituneena, mutta työnantajan etu on, että tulosta syntyy 
mahdollisimman kustannustehokkaasti. Lähtökohtana kuitenkin on tuloksen syntymi-
nen ja siltä pohjalta toimintaa pitäisi ohjata. 
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10 Johtopäätökset ja pohdinta 
Vesikattojen toteutus on rakentamisessa tärkeä osa-alue monesta näkökulmasta. Ve-
sikattorakenteiden tulee toimia yhdessä oikein, jotta rakennuksen elinkaari saadaan 
mahdollisimman pitkäksi. Katon vedenpitävyys ei pelkästään riitä, vaan huomiota on 
annettava koko yläpohjarakenteen toimivuudelle. 
Vesikattourakointiin kuuluu paljon eri vaiheita ja toimintoja, jotka etenevät välillä nope-
asti. Kokonaiskuvan tunteminen on tärkeää alalla työskentelevillä, jotta ratkaisut tuke-
vat kokonaisuutta.  
Työmaapäällikkö joutuu toimimaan muuttuvissa tilanteissa ja vesikattourakoinnin koko-
naishallinta korostuu toimenkuvassa. Tehtävässä toimiminen vaatii asiantuntijuutta, 
johtajuutta ja paineensietokykyä. Työssä jo joutuu tasapainoilemaan asioiden välillä ja 
löytää itselle paras tyyli hoitaa asiat hyvin. 
Tuotantopuoli oli pääosin kunnossa ja epäkohtia ei juurikaan ilmennyt. Tuntitöiden te-
keminen ja niiden tehottomuus nousivat esiin. Niiden valvomisen vaikeus on yksi on-
gelma, kun työnjohto ei voi olla työmaalla jatkuvasti. Toisaalta johtamisnäkökulmasta 
asiaa tarkasteltuna voi miettiä, että onko työmaalla vietetty aika pääasia. Jos työntekijät 
saadaan pysymään työmaalla valvonnan avulla vaadittu määrä, niin voi miettiä, että 
tuoko se välttämättä työtehoa lisää samassa suhteessa. Tärkeää olisi saada aikaiseksi 
myös oikea asenne työntekijöihin ja niiden ymmärtäminen oman työn merkitys. 
Hyvin suunniteltu työmaa, joka toteutetaan urakkatyönä, on kaikille osapuolille edullisin 
vaihtoehto ajallisesti ja taloudellisesti. Laatuun on syytä kiinnittää erikoishuomio, sillä 
kiire saattaa alkaa tuottaa laatupoikkeamia, jos niihin ei puututa heti. 
Työn yhtenä osana käsiteltiin työmailla odotuksista maksettavaa palkkaa, joka käytän-
nössä on täysin ylimääräistä kulua. Jos esimerkiksi huonojen säiden vuoksi ei päästä 
tekemään tuottavaa työtä, voisi tälle ajalle kehitellä jonkun korvaavan tehtävän. Voisi 
olla jatkosuunnittelun aiheena keksiä semmoinen sivutoimi joka ei vaadi akuuttia työtä. 
Vaikka se ei olisi katteellisesti kovin kannattavaa, niin sääodotuksista maksettavan 
palkan vähentyminen olisi suoraa katetta yritykselle. 
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Ajan puute tuo toisinaan ongelmia työssä suoriutumiseen. Sen estämiseksi jokaisen 
pitäisi löytää omat keinot ja miettiä ajankäyttö tarkasti ja tehdä mahdollisesti ajankäytön 
suunnitelma omista töistä. Toisaalta suunnitelma voi olla kankea, sillä yllättäviä tilantei-
ta tulee ja niiden hoitaminen pitäisi saada sovitettua aikatauluun. 
Työmaapäällikön tehtävät ovat monipuolisia ja sen vuoksi antoisia. Työ voi olla välillä 
stressaavaa, mutta vastapainona työn tuloksen näkee jatkuvista valmistuvista työmais-
ta ja hyvin sujunut projekti aina palkitsee tekijäänsä. 
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HAASTATTELUKYSYMYKSET 
 
 
 
 
Onko työmaista tarpeeksi hyvät lähtötiedot ennen urakan alkamista? 
 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
Jääkö ennakkosuunnittelulle aikaa? 
 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
 
 
Toimiiko tiedon kulku yrityksen sisällä (esim. Laskenta-työmaapäällikkö)? 
 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
 
 
Mistä johtuvat suurimmat aikataulupoikkeamat/viivästykset urakassa? 
 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
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Onko hankinnoille tarpeeksi aikaa? 
 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
 
 
 
Jos työmaan kustannukset ylittyvät, niin onko tälle syytä, joka toistuu usein? Mikä? 
 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
 
 
Suositko tunti- vai urakkatöitä työmaalla? Miksi? 
 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
 
Kokemukset aliurakoista? (ajallisesti, kustannuksellisesti, laadullisesti) 
 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
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Kun työmaita on monta samaan aikaan, riittääkö aika riittävälle valvonnalle?  
 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
 
 
Omia ehdotuksia vesikattourakan parantamiseen? 
 
_____________________________________________________________________
__________________________________________________________________
